

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事		
件名	第管1号 西部地区管渠布設(その1)工事		
場所	喜多方市字清水が丘三丁目地内外		
請負者	株式会社 ダイゴ		
変更契約日	令和7年6月6日		
工期	変更前	R7.1.31	～ R7.6.27
	変更後	R7.1.31	～ R7.9.5
設計概要	(補助) 管路延長(VU φ 200) L=70.00m 管路延長(VU φ 150) L=34.90m 管路延長(PRP φ 200) L=36.60m 小口径推進工(さや管 φ 450) L=14.00m 小口径推進工(さや管 φ 400) L=54.00m 薬液注入工 N=25.0本 立坑工(φ 2000) N=2.0箇所 1号マンホール N=4.0基 基層工(再生粗粒度As20 t=5cm) A=313.6㎡ 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=313.6㎡		
契約金額	変更前	105,666,000 円	
	変更後	105,666,000 円 (円の増額 うち消費税 円)	
変更理由	前回の変更契約により準備・施工に日程を要するため工期を延長するもの		

変 更 契 約 結 果

種類	電気工事
件名	第施3号 上郷・新郷地区 農業集落排水処理施設・中継ポンプ施設改築工事
場所	喜多方市高郷町地内
請負者	星電気工事 株式会社
変更契約日	令和7年6月13日
工期	変更前 R6.10.25 ～ R7.6.30 変更後 R6.10.25 ～ R7.6.30
設計概要	上郷・新郷地区農業集落排水処理施設 機械設備 機器製作工事・撤去・据付工事 N=1.0式 電気設備 機器製作工事・撤去・据付工事 N=1.0式
契約金額	変更前 54,978,000 円 変更後 51,298,500 円 (3,679,500 円の減額 うち消費税 334,500 円)
変更理由	ケーブル類の敷設替えの減工、仮復旧工の増工などの設計変更のため減額。

変 更 契 約 結 果

種類	設計業務
件名	公園トイレ設計業務委託(経壇公園)
場所	喜多方市字経壇72番地 地内
請負者	株式会社 創ライフ研究室
変更契約日	令和7年6月13日
工期	変更前 R7.3.25 ～ R7.6.20 変更後 R7.3.25 ～ R7.6.20
設計概要	経壇公園 トイレN=1基の設計業務委託
契約金額	変更前 880,000 円 変更後 872,300 円 (7,700 円の減額 うち消費税 700 円)
変更理由	建築申請手数料が不要のため減額

変 更 契 約 結 果

種類	土木
件名	第山産建災－19号 本木上堰第6地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町早稲谷字東原道下地内
請負者	株式会社 唐橋
変更契約日	令和7年6月16日
工期	変更前 R6.10.2 ～ R7.7.31 変更後 R6.10.2 ～ R7.7.31
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 8,607,500 円 変更後 6,460,300 円 (2,147,200 円の減額 うち消費税 195,200 円)
変更理由	設計数量変更のため減額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木
件名	第山産建災－22号 本木上堰第3地区農地等際涯復旧工事
場所	喜多方市山都町早稲谷字外手沢1号地内
請負者	株式会社 唐橋
変更契約日	令和7年6月17日
工期	変更前 R6.10.2 ～ R7.10.31 変更後 R6.10.2 ～ R7.10.31
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 8,628,400 円 変更後 10,176,100 円 (1,547,700 円の増額 うち消費税 140,700 円)
変更理由	設計数量変更のため増額。

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第建維－1号 新町中線舗装補修工事
場所	喜多方市慶徳町松舞家字新町地内
請負者	株式会社 オクガワ
変更契約日	令和7年6月24日
工期	変更前 R7.3.28 ～ R7.6.30 変更後 R7.3.28 ～ R7.6.30
設計概要	表層工(再生密粒度As20F) A=380.0m2
契約金額	変更前 2,616,900 円 変更後 2,871,000 円 (254,100 円の増額 うち消費税 23,100 円)
変更理由	設計数量変更のため増額

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第建工－2号 市道下台2号線舗装新設工事
場所	喜多方市岩月町樫野字下台南地内
請負者	有限会社 ケーユー産業
変更契約日	令和7年6月24日
工期	変更前 R7.5.2 ～ R7.7.18 変更後 R7.5.2 ～ R7.7.18
設計概要	L=228.0m W=3.0m 掘削工 V=108.8m3、上層路盤工 A=714.3m2、表層工 A=691.3m2、 進入路工 N=8箇所
契約金額	変更前 6,155,600 円 変更後 7,117,000 円 (961,400 円の増額 うち消費税 87,400 円)
変更理由	設計数量変更のため増額

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第管5号 西部地区管渠布設(その4) 工事
場所	喜多方市字清水が丘三丁目地内外
請負者	有限会社 スズケン
変更契約日	令和7年6月26日
工期	変更前 R7.1.24 ～ R7.6.30 変更後 R7.1.24 ～ R7.6.30
設計概要	(補助) 管路延長(VUφ200) L=43.10m、管路延長(VUφ150) L=128.70m、小口径推進工(さや管φ400) L=41.10m 薬液注入工 N=16.0本、立坑工(φ2000) N=2.0箇所、1号マンホール N=5.0基 小口径塩ビマンホール N=2.0基、取付管及び汚水柵設置 N=1.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=610.9m ²
契約金額	変更前 61,290,900 円 変更後 64,350,000 円 (3,059,100 円の増額 うち消費税 278,100 円)
変更理由	設計数量変更のため増額

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建工－2号 市道上藤沢・見頃線路盤補修工事
場所	喜多方市山都町相川字樋越甲地内
請負者	株式会社 菊地総建
変更契約日	令和7年6月26日
工期	変更前 R7.5.2 ～ R7.9.19 変更後 R7.5.2 ～ R7.9.19
設計概要	表層工 A=148.7m ² 路盤工 A=136.2m ² L型側溝工 L=28.8m
契約金額	変更前 1,956,900 円 変更後 2,189,000 円 (232,100 円の増額 うち消費税 21,100 円)
変更理由	設計数量変更のため