


総合計画(2017～2026)策定作業スケジュール

資料6

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基本計画審議会				○第1回審議会	○第2回審議会	○第3回審議会	○第4回審議会	○第5回審議会	○第6回審議会			
フォローアップ(参考)		アンケート調査	アンケート分析	フォローアップ (1回目)(2回目)	意見書提出				計画案答申			



策定支援業者	総合計画検証、社会情勢 分析、基礎データ収集・ 分析、課題の洗い出し	基本構想、基本計画のたたき台、 ワークショップの報告書作成	事務局のサポート、修正依頼への対応、印刷準備、概 要版の作成	計画書本書、概要版の 印刷製本	成果品の納品
	ワークショップ運営				

市民参画	ワークショップ	○1回○2回○3回 ○4回 ○5回										
	市民	将来像に関する 意見・提言募集										
	市民懇談会 (地区別)	原案説明 市内5地区										
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月